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Projet ANR-07-GPLA -017 
 
Ce formulaire est à remplir par le coordinateur pour le projet. L’ensemble des partenaires 
doit en avoir copie. 
A. Identification 
Projet (acronyme) GENESALB 
Coordinateur du projet 
(société/organisme) 
Marc Seguin (Cirad) 
 
Période du projet (date début – date fin contractuelle) 01/01/08 – 31/12/10 
Rédacteur de ce rapport :     civilité, prénom, nom Dr Marc Seguin 
                                      téléphone 04 67 61 71 27 
                     adresse électronique marc.seguin@cirad.fr 
 
Compte rendu semestriel d’activité n°1/6 
Période  faisant l’objet du rapport 
d’activité (date début – date fin) 
01/01/08 – 30/06/08 
Date de rédaction 09/07/08 
 
 
B. Pour les projets avec plusieurs partenaires, rappel des tâches allouées 
aux partenaires pour l’ensemble du projet 
 
 
Tâches   
2007 
2008 2009 2010 Commentaires 
S1 S2    
Accord de consortium (2) 2    
Réunions du Comité de Pilotage
(CP)
 2 Δ Δ Δ 1ère réunion du CP à Montpellier le 
26/06/08 
 
 
Cirad + Michelin (Montpellier) : sous projet 1 (Cartographie génétique) 
SSR and AFLP mapping of
PB260xMDF180 (French Guiana
population)
(2) 2 Δ   Tests de paternité et tri de marqueurs 
réalisés antérieurement au projet ; 
Carte de 177 locus SSR réalisée sur 
351 descendants ; la carto. AFLP se 
poursuit sur le 2nd semestre 
(Fine)-mapping of SSR on 300
PB260xRO38
(2)  Δ   Tests de paternité réalisés 
antérieurement au projet ; 100 SSR à 
génotyper 
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Tâches   
2007 
2008 2009 2010 Commentaires 
S1 S2    
QTL analysis on PB260 x
MDF180 (French Guiana pop.)
 2 Δ   Détection de QTL sur MDF180 
réalisée plus tôt que prévu sur carte 
SSR préliminaire 
DNA extraction and paternity
testing on new progenies
  Δ   Trois nouvelles descendances pour 
carto. : descendants supplémentaires 
de PB260 x FX2784 de PEM ; desc. 
sup. de PB260 x MDF180 de PMB ; 
nouveau croisement (Sensible x 
Résistant = WxR) de PMB dont le 
choix est en cours 
SSR mapping on  PB260 x
MDF180 (PMB pop.) and on one
WxR progeny
   Δ  100-200 SSR à génotyper par 
descendance 
QTL analysis on 3 progenies    Δ Δ PB260xRO38 ; PB260 x MDF180 
(PMB pop.) ; WxR 
(Fine)-mapping of SSR on PB260
x FX2784 (PEM pop.)
   Δ  8 marqueurs SSR à génotyper 
Cirad + Michelin (Montpellier) : sous projet 3 (Gènes candidats) 
EST-SSH libraries related to the
RO38 resistance: DNA
sequencing and data mining
(2) 2 Δ   9216 clones d’EST de 6 banques SSH 
produits et séquencés (V. Pujade-
Renaud, Cirad, Montpellier) 
EST-SSH libraries related to the
RO38 resistance: expression
analysis
 2 Δ Δ  Réalisation de macro-arrays en cours 
EST-SSH libraries related to the
MDF180 resistance: data mining
 2 Δ   6959 séquences d’EST de 4 banques 
SSH fournies par l’ UESC (D. Garcia, 
Brésil) 
EST-SSH libraries related to the
MDF180 resistance: results of
expression analyses
   Δ  Etudes d’expressions réalisées à l’ 
UESC par D. Garcia sur fonds 
propres. Les gènes candidats 
identifiés seront mis à disposition du 
projet. 
Cirad + Michelin (Montpellier) : sous projet 2 (Développement de marqueurs) 
Search for SSR sequences in
ESTs; test for polymorphic PCR
markers
 2 Δ    Analyse d’EST d’hévéa disponibles 
dans EMBL réalisée ; tests de 
polymorphisme sur 2nd semestre 
Search for polymorphic markers
in candidate ESTs
   Δ Δ Recherche de SSR dans les EST ou 
dans les BAC-ends (BES) et de SNP 
Map integration of candidate
ESTs
    Δ  
 
 
Cirad (Kourou, Guyane) : 
Resistance evaluation of the 300
additional PB260xRO38
  ´ Δ ▲ Evaluation de la Résistance (R) au 
champ des 118 F1 PB260xFX2784 
réalisée antérieurement ; tests R en 
conditions contrôlées sur ces 
descendants remplacés par tests sur 
196 F1 PB260xMDF180, à réaliser en 
année 1 => tests sur PB260xRO38 
reportés en années 2-3. 
 
Resistance evaluation of the 118
F1 PB260xFX2784
(2)    ´
Resistance evaluation of 196 F1
PB260xMDF180
 ▲ ▲   
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Tâches   
2007 
2008 2009 2010 Commentaires 
S1 S2    
 
 
Michelin (Plantation Edouard Michelin - PEM, Plantation Michelin de Bahia - PMB, Brésil) : 
Crosses by hand pollinations,
Brazil
  Δ Δ   
Filed resistance evaluation of 3
progenies: PB260xFX2784
(PEM), PB260xMDF180 and
WxR (PMB)
(2) 2 Δ Δ Δ Voir ci-dessus “Paternity testing” 
Δ Prévu ▲ Reprévu ´ Abandonné 2 Réalisé
 
Indiquer les dates des réunions des projets :  
* Ce tableau décrit les principales taches et livrables du projet qui ont été définis lors du démarrage du projet. 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Sub-project 1 
 
QTLs & fine mapping 
fine mapping 
(RO38)
Linkage & QTL data analyses 
Sub-project  2 
 
Marker development 
for candidate genes 
mapping  
Sub-project 3 
 
ESTs/candidate 
genes identification  
  
Expression analysis (macro-arrays, RT-PCR)
2008 2009 2010
fine mapping 
(FX2784)
MDF180 mapping 
DNA extraction & 
paternity testing 
(new progenies)
Mapping [WxR] progeny 
Map integration of candidate ESTs 
(SSRs) 
Data mining - ESTs 
SSH cloning; 
sequencing 
Linkage & QTL  analyses 
SSR markers 
development from 
EST-SSR 
sequences SSR markers development from ESTs / BAC ends (BES) 
SNPs identification in candidate 
Hand 
pollinations 
(Brazil)
Hand 
pollinations 
(Brazil)
Field evaluation of resistance / MDF180 and new progeny (Brazil) 
Evaluation of resistance in controlled conditions (French Guiana; RO38, MDF180) 
Updated work plan (July 2008) 
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C. Retombées cumulées sur la durée du projet  
 
Cette section rassemble des éléments cumulés qui seront suivis tout au long de l’avancée du projet et repris dans 
son bilan. Ils permettent d’apprécier l’impact du programme à différents niveaux. Cette section est 
constituée d’un tableau des publications1, et d’une liste de résultats éventuellement plus qualitatifs.   
  
Nombre de publications et de communications cumulées sur la durée du projet. 
Faire la séparation des actions impliquant un seul partenaire et celles résultant d’un travail en commun (« multipartenaires ») 
 
 International France Actions de diffusion 
 Articles 
acceptés 
dans des 
revues à 
comité de 
lecture 
Commu
nications 
Internati
onales 
Articles 
France 
 
Communications France 
 
Articles 
vulgaris
ation 
Confér
ences 
vulgari
sation 
 
Autres
 
monopartenaires        
multipartenaires     Seguin et al. (2008) Présentation 
du projet GENESALB. Séminaire 
Génoplante, Arles 2008: Poster 
   
 
 
Autres retombées (voir en particulier celles annoncées dans l’annexe technique) :  
Cette  liste inventorie les brevets nationaux et internationaux, licences, et autres éléments 
de propriété intellectuelle consécutifs au projet, du savoir faire, des retombées diverses. . 
Elle en précise les partenariats éventuels. 
 
 Nature Commentaire 
Carte de 177 SSR de PB260xMDF180 Destiné au domaine public 
Deux QTL majeurs identifiés chez MDF180 en 
Guyane 
Destiné au domaine public 
9120 séquences d’ESTs exprimés en relation 
avec la résistance/sensibilité (SSH) 
Destiné au domaine public 
 
 
D. Faits marquants  du semestre écoulé (principaux résultats) 
1- Le résultat le plus significatif obtenu au cours de ce 1er semestre concerne l’analyse QTL 
de la résistance chez MDF180. Il est rappelé que ce clone d’Hevea brasiliensis pur, présente 
une résistance non contournée depuis 30 ans au Brésil (Le Guen et al. soumis) dont 
l’originalité est de permettre le développement du champignon (Sporulation) et ce pour la 
majorité des souches testées, mais sans jamais apparition de la forme sexuée (Stroma). Sa 
durabilité constatée la rend particulièrement intéressante pour la création de variétés (clones) 
à la fois tolérantes au SALB et à fort rendement en latex. L’observation de la distribution des 
notes de résistance, dans la descendance PB260xMDF180 en Guyane, suggérait que le 
déterminisme de cette résistance puisse être simple (mono génique) contrairement à ce que les 
                                                 
1 La date de référence est la date de fourniture du rapport. 
 Fiche compte-
rendu semestriel 
d’activité 
Date : 20/07/2007 
Réf.: ANR/ 
Nombre de pages : 4 
 
 
Page 5 sur 9 
modèles théoriques laissent supposer dans le cas de résistances partielles durables 
(déterminisme multigénique). 
Les résultats de l’analyse QTL confirment le déterminisme essentiellement mono génique de 
cette résistance pour les différents paramètres mesurés en conditions d’infestation naturelle 
comme en conditions d’inoculation contrôlée. Les résultats partiels montrent qu’on est en 
présence d’un locus majeur localisé sur le groupe de liaison g15, expliquant 90% (r²) de la 
variabilité observée, pour les souches de Guyane et d’un second locus majeur (r² = 60 à 68%), 
sur le groupe de liaison g13 pour les souches bahianaises. De plus, ce second locus en g13 
semble co-localiser avec le locus majeur de résistance identifié antérieurement chez RO38 (Le 
Guen et al 2003, TAG, 108: 160-167), mais la faible densité de marquage dans cette zone de 
la carte MDF180, ne permet pas de dire si ces deux locus sont très proches ou non. Quatre 
autres QTL mineurs r² = 4 à 8%) ont également été détectés et restent à confirmer. 
Aucun QTL significatif n’a été détecté chez le parent sensible PB260, confirmant les résultats 
obtenus antérieurement pour ce clone dans 2 autres descendances (PB260xRO38 et 
PB260xFX2784). 
La résistance apportée par MDF180 apparaît ainsi d’autant plus intéressante pour la sélection 
classique ou la SAM et il devient prioritaire d’analyser son comportement en ségrégation 
également au Brésil (voir ci-dessous). 
 
 
2- Séquences d’EST : les 6 banques SSH (PB260-sensible vs RO38-résistant), créées en 
préparation au projet en 2007 (V. Pujade-Renaud, Cirad), ont pu être séquencées grâce au 
présent projet à raison de 1500 clones en moyenne par banque (en prestation externe auprès 
de la société GATC, sur financement Michelin). L’analyse préliminaire à l’aide du 
« pipeline » de traitement bioinformatique ESTtik (Xavier Argout) montre que ces séquences 
sont de bonne qualité et exploitables à 92%. De plus, dans le cadre du partenariat avec 
l’UESC (Ilheus, Bahia, Brésil), et conformément aux engagements pris dans GENESALB, 
6959 séquences d’EST ont été fournies par Dominique Garcia. Ces EST proviennent de 4 
banques SSH (PB314-sensible vs MDF180-résistant) produites à l’UESC par D. Garcia 
antérieurement au projet.  
A l’issue de ce premier semestre, les ressources moléculaires nécessaires à la réalisation du 
sous projet 3 « Gènes candidats » sont donc disponibles et sont en cours d’analyse. 
 
E. Description des travaux effectués et résultats obtenus pendant la période 
concernée. Conformité de l’avancement des travaux avec le plan 
initialement prévu. Prévision de travaux pour la (les) prochaine(s) 
période(s). Eventuellement,  difficultés rencontrées et solutions de 
remplacement envisagées (15 lignes maximum) ex : impasse technique, abandon 
d’un sous traitant, maîtrise des délais, maîtrise des budgets. Faut-il revoir le contenu du 
projet ? Faut-il revoir le calendrier du projet ?  
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Les travaux ont été réalisés conformément au « work plan » annoncé : 
1- Génotypage SSR (réalisé) et AFLP (en cours) de la descendance PB260xMDF180 de 
Guyane 
2- Analyse QTL à l’aide des données de cartographie par SSR sur les données de notation 
de résistance au champ (Combi) et en inoculations contrôlées à l’aide de 3 souches de 
Microcyclus (Kourou) en Guyane. La carte obtenue à l’aide des 177 SSR n’est pas 
saturée (19 groupes de liaisons contre 18 attendus ; densité moyenne de 1 locus / 11 
cM), mais donnait une couverture suffisante du génome pour permettre une première 
analyse QTL significative, sans attendre le génotypage par AFLP. L’identification de 
nouveaux facteurs de résistance a ainsi pu être obtenue plus tôt que prévu (voir ci-
dessus). 
3- Séquençage de 9216 clones des banques SSH (PB260 vs. RO38) produites par V. 
Pujade-Renaud à Montpellier (voir ci-dessus) 
4- Mise à disposition de 6959 EST issues de 4 banques SSH (PB314 vs. MDF180) 
produites par D. Garcia (Cirad - UESC, Brésil ; voir ci-dessus)  
5- Prétraitement bioinformatique des séquences EST-SSH de « RO38 » et de « MDF180 » 
et enregistrement dans une base de données interne (pipeline ESTtik). Constitution d’un 
« set-unigène » pour chaque banque EST-SSH « RO38 ». 
6- A partir de ces « sets-unigène », préparation des membranes pour analyses d’expression 
par macro-arrays des EST-SSH de « RO38 » (stage de Master2 de M. Déon) 
7- Identification de SSR dans les EST d’hévéa disponibles au début 2008 dans les banques 
de données internationales (EMBL-GENBANK/nr) ; il s’agit essentiellement d’EST de 
latex. L’analyse par ESTtik des 10848 EST a réduit le nombre d’entrées à 2913 
« unigènes » dont 675 (23%) contenaient au moins 1 motif SSR. Le taux de 
polymorphisme de ces SSR reste à tester. 
8- Compilation des données de notations de résistances sur des descendances de 6 
géniteurs résistants pour le choix des nouvelles populations de cartographie. Ces 
notations sont des évaluations préliminaires faites en essais mono arbres (CES) et seront 
complétées par des mesures plus précises, au cours du projet, pour les descendances 
retenues pour la cartographie/QTL. 
 
 
Il n’y a pas eu de problèmes nécessitant de modifier de façon importante le contenu ou le 
calendrier du projet. Cependant, sont listés ci-dessous les événements qui ont concerné le 
projet au cours du premier semestre. Des solutions ont été apportées ou sont proposées suite à 
la 1ère réunion du CP par Michelin et le Cirad. Elles n’induisent aucune modification du 
budget. 
 
1- Mouvements de personnel 
1a. Raphaël Bortolazzo démissionnaire de Michelin (Brésil) a été immédiatement remplacé 
par Mr. Fernando Fonseca (PEM) 
1b. Valérie Pujade-Renaud (Cirad), affectée actuellement à Montpellier, est détachée à 
compter du 01/09/08 à Clermont-Ferrand (Univ. Blaise Pascal) dans le cadre d’un 
renforcement du partenariat Cirad-Michelin.  Elle poursuivra intégralement ses activités sur 
hévéa et notamment celles prévues dans GENESALB. 
1c. Suite à un arrêt maladie de plusieurs mois de Marc Seguin, Vincent Le Guen affiché 
initialement dans le projet qu’à partir de 2009 a dû assurer l’encadrement scientifique de la 
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cartographie SSR de PB260xMDF180 et doit être affiché pour 0,1 ETP en compensation de 
- 0,1 ETP de M. Seguin au 1er semestre 2008. 
 
 
2- Modifications au projet proposées 
Compte tenu des résultats importants d’identification de 2 QTL majeurs déterminant la 
résistance du géniteur MDF180 en Guyane, il apparaît prioritaire de réaliser l’analyse du 
même croisement au Brésil.  
Sur la plantation Michelin de Bahia (PMB), 215 descendants de PB260xMDF180 sont 
disponibles et les observations au champ confirment la ségrégation de la résistance à PMB. 
Afin de maintenir un même volume d’activités, il est proposé de remplacer l’un des 2 
nouveaux croisements qui devaient être analysés par cette nouvelle descendance (il s’agit à 
PMB de descendants supplémentaires, différents de ceux de Guyane).  
De même, il est proposé de remplacer les inoculations contrôlées prévues en Guyane sur 
PB260xFX2784 par des inoculations avec une 4ème souche de Microcyclus sur 
PB260xMDF180 afin d’affiner les résultats obtenus avec les 3 premières souches.  
Les plants greffés de ces descendants de MDF180 étant disponibles à Kourou, il est également 
proposé de réaliser les inoculations sur ce matériel en 1ère année. La préparation (greffage et 
installation à Kourou) de la descendance PB260xRO38 sera programmée fin 2008 pour des 
inoculations en 2009 et 2010. 
L’évaluation de PB260xFX2784 à PEM est maintenue et l’opération « Fine-mapping » sur ce 
matériel n’est pas remise en cause. 
 
 
 
F. Etat financier et ressources humaines 
Bref descriptif de l’état de consommation des crédits  
 
 Crédits 
consommés 
(en %) 
Commentaire éventuel 
Main d’œuvre  
(tous statuts confondus)   
15  
Equipement - Pas d’achat d’équipement prévu dans le projet 
Mission  1 Déplacements Arles 2008 ; 2 missions Brésil prévues au 
2nd semestre 
Fonctionnement/prestations    15 / 33 33% prestations = 29,4 k€ sur 90 k€ de séquençage (fin
nt 
Michelin), suivant prévisionnel 
 
En cas de variation supérieure à 30%, d’une ligne par rapport au budget prévisionnel, en 
donner les éléments justificatifs. 
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Bilan des CDD cumulés depuis le début du projet 
 
 nombre de personnes employées en CDD sur le projet et 
financées par l’ANR
 nombre h-mois cumulés sur tous les partenaires 
depuis le début du projet 
Doctorants  -  
Post-docs -  
Ingénieur en CDD -  
Stagiaires 1 4-mois (Mlle Marine Déon, Master 2) 
Technicien en CDD 1 3-mois (Mme Sandra Espéout-Fois, recrutée 
par Michelin à compter du 01/04/08) 
 
 
 
 
Commentaire général à l’appréciation du coordinateur, sur l’état d’avancement du projet, les 
interactions entre les différents partenaires…  
 
Mis à part des problèmes techniques rencontrés lors de la mise en œuvre des AFLP sur 
séquenceur LiCOR, ce qui a retardé sans la compromettre la cartographie AFLP sur la 
descendance de MDF180, les principales modifications par rapports au projet initial sont dues 
d’abord à des mouvements de personnels, mais les solutions ont dores et déjà été apportées 
par les partenaires (Michelin et Cirad). Les modifications proposées sont également dues aux 
résultats préliminaires très positifs obtenus en cartographie/QTL de la résistance de MDF180 
et qui justifient un investissement accru et immédiat sur cette source de résistance.  
 
 
 
 
 
Facultatif : commentaire(s) de partenaire(s)…  
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Facultatif : question(s) posée(s) à l’ANR…  
 
Vincent Le Guen est actuellement en 3ème année de thèse au Cirad sur l’approche déséquilibre 
de liaison (DL) et études d’association sur la résistance au SALB. Il était initialement prévu 
qu’il n’intègre le projet GENESALB qu’en 2009, à l’issue de sa soutenance prévue fin 2008. 
Cependant, l’importance des facteurs de résistance identifiés chez le clone MDF180, a 
conduit à orienter sa dernière année de thèse sur l’analyse du DL dans les 2 régions 
chromosomiques concernées (en g13 et g15). De plus, V. Le Guen a dû me remplacer au labo 
au début 2008. Il est donc demandé que la cartographie/QTL de PB260xMDF180 (population 
de Guyane), dont la partie génotypage est réalisée dans GENESALB, puisse constituer un 
chapitre de sa thèse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
